

Feladatok

Becsült időigény: 115.0 Ráfordított idő: 17.0

#	Projekt	Típus	Státusz	Prioritás	Tárgy	Felelős	Módosítva	Becsült időigény	Ráfordított idő	Készültség (%)
13	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Bejelentkezési felület UI	Olivér Balogh	2025.09.02. 06:00	5.00	1.00	70
12	AT_Processes	Tervezés	Új	Magas	Informatika kérdések 08.25-i megbeszélésre	Olivér Balogh	2025.09.02. 18:16	10.00	3.00	100
11	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Sofőr UI	Olivér Balogh	2025.09.03. 20:01	10.00	2.00	50
10	AT_Processes	Tervezés	Új	Alacsony	Dashboard UI	Olivér Balogh	2025.09.03. 20:41	20.00	1.00	0
9	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Admin UI	Olivér Balogh	2025.09.03. 20:30	20.00	2.00	40
8	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Diszpécser UI	Olivér Balogh	2025.09.02. 18:55	10.00	1.00	30
7	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Frontend - UI felületek	Olivér Balogh	2025.09.03. 20:30		0.00	26
6	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Jogosultság mátrix	Olivér Balogh	2025.08.24. 13:25	10.00	1.00	70
5	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Frontend adatbázis tervezés	Olivér Balogh	2025.08.21. 20:08	20.00	0.00	0
4	AT_Processes	Tervezés	Új	Normál	Backend adatbázis tervezés	Olivér Balogh	2025.09.02. 18:15	10.00	6.00	80